Отчет комитета образования  городского округа «Поселок Агинское» о выполнении региональной дорожной карты на основе технического задания

	№
	Мероприятия-2021г.
	Сроки
	Выполнение

	1
	Разработать			и утвердить     муниципальные дорожные карты методической		помощи   общеобразовательным организациям с низкими результатами обучения и оказания (совместно		с кураторами) адресной	помощи школам- участникам проекта.
	До 24 марта
	Муниципальная дорожная карта адресной методической помощи «500+» от 17 марта 2021 г №35/1
https://drive.google.com/file/d/1BtuX7v2Kx9CPzhXA9nYKtAaOS4L6_QxW/view?usp=sharing



	2
	Актуализировать пакет нормативных актов, обеспечивающих сопровождение школ, участвующих в проекте (500+) по повышению качества образования
	До 30 марта
	-Приказ КО городского округа «Поселок Агинское»
«Об утверждении общеобразовательной организаций, участвующих в проекте Адресной методической помощи «500+», назначении муниципального координатора, куратора по сопровождению муниципального проекта «500+» в городском округе «Поселок Агинское»  от 16.02. 2021 г №18/1 
https://drive.google.com/drive/folders/1cI3z5Z3NUfeKVyR1WbYAhBg1n9MpRqzd?usp=sharing-

Приказ КО ГО «Поселок Агинское» об утверждении дорожной карты   по реализации проекта адресной помощи МАОУ «Агинская СОШ №4» по проекту «500+»  в  2021 году от 17 марта 2021 №35/1

	3
	Обеспечить участие школ- участников	проекта в мониторингах	качества
результатов обучения

	В соответствии с региональной дорожной картой
	- 9, 11  класс-диагностическая работа с использованием контекстной информации по русскому языку и математике в феврале-марте 2021 г. Приказ Министерства образования и науки Забайкальского края о проведении проверочных работ в 9 и 11 классах от 17.02.2021 г № 162 https://drive.google.com/file/d/1DTv9RsgisZKd16FXaLeAym78z5SczkX1/view?usp=sharing
-4 класс- комплексная региональная проверочная работа 11-14 мая 2021 г. Приказ Министерства образования и науки Забайкальского края об утверждении графика проведения оценки качества подготовки обучающихся  от 17.02.2021 г № 163
https://drive.google.com/file/d/1t3fV4S3vh2ttHu6cSZDkuI-IzOVGuvOM/view?usp=sharing
Муниципальный мониторинг качества результатов обучения:
- с 1 по 19 марта 2021 года окружной мониторинг обученности учащихся 9,11-х классов по математике, русскому языку, обществознанию, информатике;
- с 1 по 19 марта 2021 г на муниципальном уровне для учащихся 5-8-ых и 10-х классов  по математике, русскому языку, истории, биологии, английскому языку;
на школьном уровне для учащихся 1-4-ых классов по математике, русскому языку
https://drive.google.com/file/d/1t3fV4S3vh2ttHu6cSZDkuI-IzOVGuvOM/view?usp=sharing


	4
	Проводить консультации, организационно-методические совещания руководителей и специалистов МОУО и ОО с участниками Мероприятий (
в том числе с участием кураторов по дополнительному графику и заявкам в рамках направлений деятельности)
	В течение всего периода
	Ежемесячные совместные консультации куратора, координатора с школой участником проекта (2-3 раза очно или онлайн):
- 22 марта 2021 года очный семинар с рабочей группой ОО для знакомства с актуальными на момент начала проекта документов и установить, как помочь школе поставить такие задачи развития, движение к которым будут для нее посильными в настоящих условиях с заданным исходным контекстом и рисками
-Обсуждение, подготовка Концепции развития, Среднесрочной программы и программ по рисковым направлениям 
-13 апреля обсуждение  тем  для методического десанта второго этапа адресной методической помощи   
-14, 16 апреля обсуждение этапов диагностики учебной мотивации, корректировка психолого-педагогической программы сопровождения обучающихся с низкой мотивацией  
- 12 мая- Обсуждение организации образовательного процесса на основе анализа результатов ВПР по предметам гуманитарного цикла

	5
	Оказывать помощь в разработке /корректировке школьных программ улучшения качества предоставления образовательных услуг участникам Мероприятия по итогам определения рисковых факторов
	До 24 марта
	Помощь в разработке школьных программ улучшения качества предоставления образовательных услуг 

	6
	Обеспечить участие руководителей и педагогических работников школ с низкими результатами и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, курсах повышения квалификации с учетом рисковых факторов
	По графику ФИОКО, ИРО и МОУО
	Повышение квалификации руководители, педагогических работников с учетом рисковых факторов:
1. Еженедельные вебинары для руководителей ОО ФИОКО, ГУ ДПО ИРО ЗК по оказанию адресной методической помощи 
2. Воронова Л В., педагог-психолог МАОУ «Агинская СОШ №4» КПК в ФПК МГППУ «Образовательная деятельность педагога-психолога в системе общего образования: психолого-педагогическое сопровождение и межведомственное взаимодействие» рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»  
3. Чимитова СС, Иванова АВ, Турчанинова НИ- с 13-22.04 семинар в ГАУ ДПО «Агинский ИПК Забайкальского края» 
4.Цыренова ДБ-КПК с 20-22.04. 2021 КПК ГАУ ДПО «Агинский ИПК Забайкальского края».
5. С 17-21.04-КПК 6 педагогов школы прошли КПК по теме «Психолого-педагогические технологии обучения детей с ОВЗ» со стажировкой на базе МБОУ СОШ № 11 г. Чита

	7
	Разработать план постоянно функционирующих муниципальных, межмуниципальных методических семинаров для педагогов, системы поддержки молодых педагогов	и	/или
системы наставничества 
	Март-декабрь
	

	8
	Включить в планы муниципальных методических	объединений мероприятия	по профессиональному взаимодействию педагогов из школ  с устойчивыми результатами	и школ, участвующими  в  проекте
	Дорожная карта МОУО
	В планы муниципальных методических объединении мероприятия: методический десант, открытые учебные занятия, мониторинги, семинары методические, стажировки. 
	и школ, участвующими  в  проекте Методический 

	9
	Обеспечить участие руководителей и педагогов пилотных школ в работе семинаров, вебинаров, презентационных		и дискуссионных	площадках,
школ-стажировочных площадок
	Февраль-декабрь
	Участие руководителей и педагогов школы в работе семинаров, вебинаров, презентационных 	и   дискуссионных и стажировочных площадках.

	10

	Осуществлять консультирование руководства школы при реализации мероприятий в рамках дорожной карты (500+), взаимодействие с кураторами школ по вопросам реализации сформированных планов и дорожных карт, включая мониторинг хода проекта и оценку результативности принимаемых мер поддержки
	Март-декабрь
	Консультация, взаимодействие со школой по вопросам реализации сформированных планов и дорожных карт, включая мониторинг хода проекта и оценку результативности принимаемых мер поддержки

	11
	Подготовить	презентации лучших практик деятельности школ с низкими результатами обучения, школ, функционирующих	в  неблагоприятных социальных        условиях, по повышению эффективности
функционирования, участников  проекта
	Апрель-декабрь
	

	12
	Принять участие в диагностике факторов риска учебной
неуспешности в школе, с которой работает куратор. Анализ результатов диагностики, корректировка мер адресной практической помощи.
	Апрель-ноябрь
	[bookmark: _GoBack]На основе количественного и качественного  анализа делаем вывод о незначительном росте позитивных изменений в учебной и внеучебной деятельности обучающихся (отчет школы)

	13
	Организовать участие в
межрегиональном научно- практического симпозиума
«Региональные и муниципальные модели поддержки школ с низкими образовательными результатами» и региональной научно-практической конференции «Итоги и перспективы введения ФГОС общего образования: модернизация технологий и
содержания обучения»
	22, 24 сентября
	

	14
	Принять участие в работе круглого стола по реализации проекта и задачам на 2022 год
	декабрь
	

	15
	Обеспечить проведение оценки (по стандартизированной методике) качества и результативности предпринимаемых мер на основании экспертизы документов и рабочих программ ОО (совместно с
кураторами)
	По отдельному графику
	

	16
	Проведение оценки качества и результативности предпринимаемых мер на основании экспертной оценки, сделанной в ходе посещения школы (совместно с кураторами).
	По отдельному графику
	

	17
	Провести совместно с кураторами  школ – участников проекта:
· мониторинг формирования дорожных карт
· мониторинг выполнения запланированных в дорожных картах мероприятий
мониторинг возникающих в ходе реализации проекта текущих проблем
	По отдельному графику
	

	18
	Обеспечить участие в семинарах специалистов органов управления образованием, директоров ОО по обмену опытом, организации деятельности органов управления образования по информационно- методическому и организационному
сопровождению пилотных школ (500+)
	По отдельному графику
	

	19
	Организовать участие в краевом
конкурсе резильентных школ в рамках Забайкальского образовательного форума – 2021
	Ноябрь-декабрь
	

	20
	Подведение итогов деятельности школ проекта (500+) в 2021 году и подготовка аналитического отчета. Принять участие в работе краевого круглого стола по итогам участия в
проекте.
	До 15 декабря
	

	
	иное
	
	



