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ПРИКАЗ


«17»_марта_2021 г.							№ 35/1_

	Об утверждении муниципальной дорожной карты Адресной методической помощи 500+ на 2021 год 
	



В целях реализации  Адресной методической помощи 500+  в  городском округе «Поселок Агинское» приказываю:
1. [bookmark: _GoBack]Утвердить «Дорожную карту» реализации муниципального  Адресной методической помощи 500+ на 2021 год;
1. Муниципальному координатору Жаповой Д.П. обеспечить координацию и контроль реализации «Дорожной карты» муниципального проекта Адресной методической помощи 500+ 
1. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.


Председатель Комитет образования:                                    Е.Б. Нимацыренова










Приложение к приказу комитета образования 
от 17.03. 2021 №35/1
План муниципальных мероприятий «Дорожной карты»  по реализации проекта Адресной методической помощи «500+»
МАОУ «Агинская СОШ №4», участвующего в  проекте в 2021 году

	№
	Мероприятия
	Срок реализации
	Исполнитель
	Ожидаемый 
результат

	1
	Организационно-методическое и научно-методическое сопровождение
	

	1.1.
	Организационно-подготовительные мероприятия 
	

	1
	Определить  школу-участника проекта, муниципального координатора  и куратора проекта «500+»
	16 февраля 2021 г
	Нимацыренова Е.Б.
Жапова ДП
	Приказ комитета образования городского округа «Поселок Агинское» об определении  школа-участника проекта, 
назначении куратора, муниципального координатора


	2
	Мониторинг анкетирования куратора


	февраль
	Жамьянов ББ
ФИОКО
	 В личном кабинете куратор проходит анкетирование (сайт ФИОКО)

	3
	Мониторинг анкетирования  участников образовательных отношений МАОУ «Агинская СОШ №4», участника проекта «500+» для определения рисковых факторов
	 февраль
	МАОУ «Агинская СОШ №4»
	Результаты анкетирования (руководитель,  педагоги, обучающиеся, родители) на сайте ФИОКО

	4
	Участие в ВКС 
	По графику ФИОКО
	Жапова ДП, муниципальный координатор
	Участие в вебинарах по графику ФИОКО

	5
	Участие муниципального координатора в региональном установочном вебинаре 
	18 февраля
	Жапова ДП, муниципальный координатор
	Знакомство с дорожной картой и техническим заданием

	6
	Участие МАОУ Агинская СОШ №4 в региональном установочном вебинаре 
	19 февраля
	Иванова СЦ
Эрдынеева Г.Г.
	Знакомство с дорожной картой и техническим заданием

	7
	Разработка муниципальной дорожной карты методической помощи МАОУ Агинская СОШ №4 и дорожных карт МАОУ Агинская СОШ №4
	 17 марта
	Жапова ДП
Иванова СЦ
Эрдынеева ГГ
Доржиева ЖБ
	Дорожная карта ГО «Поселок Агинское». 

Разработка дорожных карт в МАОУ «Агинская СОШ №4»
Сайт ФИОКО 

	8
	Мониторинг разработки Концепции развития и Среднесрочной программы.
Разработка программ антирисковых мер
	Апрель 
	Жапова ДП
Зам по НМР МАОУ Агинская СОШ №4
	Концепция развития, Среднесрочная программа. Программы антирисковых мер по направлениям:  
На сайте ФИОКО

	9
	Мониторинг размещения  РПШ в МЭДК
	До 24 февраля
	Иванова СЦ
Жамьянов ББ
Жапова ДП
ФИОКО
	Начало работы с Агинская СОШ №4
Агинская ОГИ начинают с РПШ

	10
	Первичное посещение МАОУ Агинская СОШ №4 с представлением результатов в рамках инновационной сессии
	22 марта
	 Жамьянов ББ
Заместители МАОУ АОГИ Жапова ДП
	Посещение МАОУ Агинская СОШ №4. 
В МЭДК  соответствующая отметка

	11
	Мониторинг размещения концептуальных документов МАОУ «Агинская СОШ №4»
	До 30 апреля
	Жапова ДП, муниципальный координатор

	Размещение МАОУ «Агинская СОШ №4» концептуальных документов: Концепция развития, дорожная карта в ИС МЭДК. 
Подтверждение куратором

	12
	Определение графика контрольных встреч 
( не менее двух, онлайн-общение) куратора с целью анализа выполнения мероприятий 1, 2 этапа, наличия позитивных изменений в деятельности ОО, руководителей и педагогических работников, корректировка дорожной карты Агинской СОШ №4 
	15 сентября


15 ноября
	Жамьянов ББ 
Жапова ДП

	Посещение куратора Агинской ОГИ - МАОУ Агинская СОШ №4; 
РПШ верифицированы;
В МЭДК внесены соответствующие отметки. 


	1.2.
	Проведение мониторингов:
	

	1.2.1
	Мониторинг-1 этап
	30 мая
21 июня
	
	

	13
	Участие МАОУ «Агинская СОШ №4»  в мониторинге 1 этапа дорожной карты.  Изменения в ИС МЭДК 
Обработка данных. 
	30 мая
	Жамьянов ББ
	Размещение МАОУ «Агинская СОШ №4» данных для первичного мониторинга наступления позитивных изменений в ИС МЭДК
Документы для мониторинга  подтверждены куратором Жамьяновым ББ 
Сайт ФИОКО

	14
	Результаты 1 этапа мониторинга реализации муниципальных мероприятий дорожной карты по реализации проекта «500+»Первый этап мониторинга реализации дорожной карты
	21 июня
	Жапова ДП
	Результаты   1 этапа мониторинга реализации муниципальных мероприятий дорожной карты  проекта «500+».


	1.2.2.
	Мониторинг-2этап
	01 ноября
	
	

	15
	Участие МАОУ «Агинская СОШ №4» во 2 этапе мониторинга реализации муниципальной дорожной карты проекта «500+»
	20 сентября
	Жапова ДП
	Результат мониторинга 2 этапа реализации дорожной карты

	16
	2 этап мониторинга реализации МАОУ «Агинская СОШ №4» дорожной карты. Обработка данных.
	01 ноября
	Жамьянов ББ
Иванова СЦ
Эрдынеева ГГ
	Размещение МАОУ «Агинская СОШ №4»  данные второго мониторинга в ИС МЭДК и подтверждение  куратором  

	17
	Мониторинг реализации комплекса мер дорожной карты МАОУ «Агинская СОШ №4»  с участием куратора, муниципального координатора
	В течение всего периода
	Жамьянов ББ
Жапова ДП
Иванова СЦ
	Оценка начала внедрения мер в МАОУ «Агинская СОШ №4»; выявление типичных трудностей, проведение корректировки мер.

	18
	Анализ данных о результатах экспертизы документов МАОУ «Агинская СОШ №4» и обсуждение с муниципальным куратором с целью разработки совместных управленческих решений. 
	Июнь, ноябрь
	Иванова С.Ц.
Жамьянов ББ
 Жапова ДП

	Проанализированы данные о результатах экспертизы документов ОО и направлены муниципальному куратору с целью разработки совместных управленческих решений

	II
	Организация и проведение обучающихся мероприятий
	
	
	

	19
	Участие в методических вебинарах
	10 марта-02 апреля
	Жапова ДП
ФИОКО
	Участие в вебинарах в соответствии с графиком дорожной карты

	20
	Проведение вебинара по методическим запросам Агинской СОШ №4
	15 мая
	Жапова ДП 
	ОО –запрос на консультацию

	21
	Проведение консультаций для:
- муниципального куратора 
-руководителя и педагогов ОО
	В течение  всего периода сопровождения
	Жамьянов ББ
Жапова ДП
Иванова СЦ
	Помощь, консультация  муниципального координатора по направлениям деятельности

	22
	Участие в научно-методических вебинарах по тематике предложенной «Методикой адресной поддержки»
	В течение всего периода
	Жапова ДП
Иванова СЦ
Эрдынеева ГГ
	Участие в научно-методических вебинарах

	23
	Реализация комплекса мер мероприятий муниципальной дорожной карты школ-участников проекта с привлечением ресурсов региональной системы образования с учетом профиля проблемно-ресурсного поля школы:
-реализация программ ДПП ПК;
-организация и проведение координационных консультации;
-проведение методических советов;
-работа творческих педагогических и управленческих групп, направленных на решение конкретных задач необходимых школе;
-организация и проведение стажерских площадок для педагогических и управленческих кадров;
-реализация форм наставничества в решении вопросов качества в соответствии  с выявленными проблемами в школе 
	В течение всего периода
	Жапова ДП
Иванова СЦ
Эрдынеева ГГ
	Проведение  муниципальных  и школьных мероприятий в рамках методического сопровождения школы.
1. Воронова Л В., педагог-психолог МАОУ «Агинская СОШ №4» КПК в ФПК МГППУ «Образовательная деятельность педагога-психолога в системе общего образования: психолог-педагогическое сопровождение и межведомственное взаимодействие» рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»  
2. Чимитова СС, Иванова АВ, Турчанинова НИ- с 13-22.04 семинар в МАУ ДПО «Агинский ИПК Забайкальского края» 
3. Цыренова ДБ-КПК с 20-22 .04. КПК МАУ ДПО «Агинский ИПК Забайкальского края»
4. С 17-21.04-КПК педагоги школы КПК по теме «Психолог-педагогические технологии обучения детей с ОВЗ» со стажировкой в МБОУ СОШ № 11 г. Чита

	III
	Информационно-методическое обеспечение

	24
	Подготовка и тиражирование комплектов описания лучших практик деятельности школы по результатам участия в проекте
	декабрь
	Жапова ДП
Иванова СЦ
Эрдынеева ГГ
	Описание лучших практик

	IV
	Аналитико-отчетные мероприятия
	
	
	

	25
	Подведение итогов деятельности школы по реализации проекта «500+», обсуждение планов на 2022 г. 
	До 20 декабря
	Жапова ДП
Жамьянов ББ
Иванова СЦ
	Анализ результатов проделанной работы в 2021 году, составление рекомендации по продолжению работы в 2022 году. 



